

FLOWLY

Registre des Livrables — v1.0

Projet Flowly — Application de Productivité Gamifiée

Version
v1.0

Date
Juin 2026

1. Légende et conventions

Ce registre recense l'ensemble des livrables du projet Flowly — documents, fonctionnalités, environnements et releases. Il est mis à jour à chaque fin de sprint.

Statut	Couleur	Signification	Action requise
Disponible	Bleu	Livable existant et accessible	Aucune
Livré	Vert	Validé et remis au client/jury	Archiver
En cours	Ambre	En cours de réalisation	Suivre l'avancement
À produire	Rouge	Non démarré, prévu dans une phase future	Planifier

2. Livrables documentaires

R é f.	Livrable	Type	Responsabl e	Phase	Statut	Date prévue
L - D O C - 0 1	Cahier des Charges (CDC) v1.1	Document	Toute l'équipe	Phase 0	Livré	Juin 2026
L - D O C - 0 2	Veille technologique Frontend	Document	Yvann Hubert / Wilfried D.	Phase 0	Disponib le	Juin 2026
L - D O C - 0 3	Veille technologique Backend	Document	Theo Evon + Salma Rahim	Phase 0	Disponib le	Juin 2026
L - D O C - 0 4	Veille technologique Mobile	Document	Imrane Sallak	Phase 0	Disponib le	Juin 2026
L - D O C - 0 5	Veille technologique DevOps	Document	Toute l'équipe	Phase 0	Disponib le	Juin 2026
L - D O C - 0 6	Veille RGPD Desktop	Document	Theo Evon	Phase 0	Disponib le	Juin 2026
L -	Veille RGPD Mobile	Document	Imrane Sallak	Phase 0	Disponib le	Juin 2026

R é f.	Livrable	Type	Responsabl e	Phase	Statut	Date prévue
D O C - 0 7						
L - D O C - 0 8	WBS — Work Breakdown Structure	Document	Toute l'équipe	Phase 0	Disponib le	Juin 2026
L - D O C - 0 9	PBS — Product Breakdown Structure	Document	Toute l'équipe	Phase 0	Disponib le	Juin 2026
L - D O C - 1 0	Modèle de données BDD / ERD	Document	Toute l'équipe	Phase 0	Disponib le	Juin 2026
L - D O C - 1 1	Registre des livrables	Document	Toute l'équipe	Phase 0	Disponib le	Juin 2026
L - D O C - 1 1 B	Identité visuelle — Logos Flowly (4 variantes)	Design	Buket M. Ozkan	Phase 0	Livré	Juin 2026
L - D O C - 1	Maquettes Figma (UI/UX)	Design	Imrane Sallak	Phase 0	En cours	Juillet 2026

R é f.	Livable	Type	Responsabl e	Phase	Statut	Date prévue
2						
L - D O C - 1 3	Spécifications API REST (OpenAPI)	Document	Theo Evon	Phase 1	À produire	Oct. 2026
L - D O C - 1 4	Plan de tests détaillé par feature	Document	Toute l'équipe	Phase 1	À produire	Juil. 2026
L - D O C - 1 5	Politique de confidentialité (CGU/CGV)	Document	Clément Hamimi	Phase 2	À produire	Jan. 2027
L - D O C - 1 6	Documentation technique (README)	Document	Tech Lead — Theo Evon	Phase 1	À produire	Oct. 2026

3. Livrables techniques — Environnements

R é f.	Livrable	Type	Responsabl e	Phase	Statut	Date prévue
L - E N V - 0 1	Environnement Development (dev)	Infra	Toute l'équipe	Phase 0	À produire	Juil. 2026
L - E N V - 0 2	Environnement Intégration (int)	Infra	Toute l'équipe	Phase 0	À produire	Juil. 2026
L - E N V - 0 3	Environnement Recette (rec)	Infra	Toute l'équipe	Phase 0	À produire	Juil. 2026
L - E N V - 0 4	Environnement Préprod (preprod)	Infra	Toute l'équipe	Phase 0	À produire	Juil. 2026
L - E N V - 0 5	Environnement Production (prod)	Infra	Toute l'équipe	Phase 1	À produire	Oct. 2026
L - E N V - 0 6	Pipeline CI/CD GitHub Actions	Infra	Toute l'équipe	Phase 0	À produire	Juil. 2026
L -	Configuration Supabase (DB + Auth)	Infra	Toute l'équipe	Phase 0	À produire	Juil. 2026

R é f.	Livable	Type	Responsabl e	Phase	Statut	Date prévue
E N V - 0 7	+ Realtime)					
L - E N V - 0 8	Configuration Vercel (deploy NestJS)	Infra	Toute l'équipe	Phase 0	À produire	Juil. 2026
L - E N V - 0 9	Configuration Upstash Redis	Infra	Toute l'équipe	Phase 0	À produire	Juil. 2026

4. Livrables fonctionnels — Modules applicatifs

4.1 Phase 1 — MVP (Juillet – Octobre 2026)

R é f.	Livable	Type	Responsabl e	Phase	Statut	Date prévue
L - F 1 - 0 1	Module Auth — inscription, connexion, OAuth	Feature	Toute l'équipe	Phase 1	À produire	Août 2026
L - F 1 - 0 2	Module Focus — timer Pomodoro + sync	Feature	Toute l'équipe	Phase 1	À produire	Oct. 2026
L - F 1 - 0 3	Module Gamification — points, niveaux, streaks	Feature	Toute l'équipe	Phase 1	À produire	Nov. 2026
L - F 1 - 0 4	Module Bloqueur — desktop + mobile sync	Feature	Toute l'équipe	Phase 1	À produire	Nov. 2026
L - F 1 - 0 5	Dashboard principal desktop	Feature	Toute l'équipe	Phase 1	À produire	Déc. 2026
L - F 1 - 0 6	Backend NestJS — API REST complète Phase 1	Feature	Toute l'équipe + Salma Rahim	Phase 1	À produire	Déc. 2026
L - F 1	Application Desktop Electron — build Phase 1	Feature	Toute l'équipe	Phase 1	À produire	Jan. 2027

R é f.	Livrable	Type	Responsabl e	Phase	Statut	Date prévue
- 0 7						
L - F 1 - 0 8	Release MVP Beta interne	Release	Toute l'équipe	Phase 1	À produire	Jan. 2027

4.2 Phase 2 — V1.0 (Octobre 2026 – Janvier 2027)

R é f.	Livrable	Type	Responsabl e	Phase	Statut	Date prévue
L - F 2 - 0 1	Module Monde 3D — Three.js + boutique virtuelle	Feature	Toute l'équipe	Phase 2	À produire	Fév. 2027
L - F 2 - 0 2	Module Analytics — dashboard stats + heatmap	Feature	Toute l'équipe	Phase 2	À produire	Fév. 2027
L - F 2 - 0 3	Application iOS — SwiftUI natif	Feature	Toute l'équipe	Phase 2	À produire	Mar. 2027
L - F 2 - 0 4	Application Android — Flutter	Feature	Toute l'équipe	Phase 2	À produire	Mar. 2027
L - F 2 - 0	Intégration calendrier — Google + Outlook	Feature	Toute l'équipe	Phase 2	À produire	Mar. 2027

R é f.	Livrable	Type	Responsabl e	Phase	Statut	Date prévue
5						
L - F 2 - 0 6	Release V1.0 — lancement public	Release	Toute l'équipe	Phase 2	À produire	Mar. 2027

4.3 Phase 3 — V1.5 (Janvier – Mars 2027)

R é f.	Livrable	Type	Responsabl e	Phase	Statut	Date prévue
L - F 3 - 0 1	Module Social — sessions groupe, profils, leaderboard	Feature	Toute l'équipe	Phase 3	À produire	Fév. 2027
L - F 3 - 0 2	IA Coach — analyse comportementale premium	Feature	Toute l'équipe	Phase 3	À produire	Fév. 2027
L - F 3 - 0 3	Système de paiement premium (2,99€/mois)	Feature	Toute l'équipe	Phase 3	À produire	Mar. 2027
L - F 3 - 0 4	Release V1.5 — monétisation activée	Release	Toute l'équipe	Phase 3	À produire	Mar. 2027

4.4 Phase 4 — V2.0 (Mars – Juin 2027)

R é f.	Livrable	Type	Responsabl e	Phase	Statut	Date prévue
L - F 4 - 0 1	Battle pass saisonnier	Feature	Toute l'équipe	Phase 4	À produire	Avr. 2027
L - F 4 - 0 2	Événements communautaires	Feature	Toute l'équipe	Phase 4	À produire	Mai 2027
L - F 4 - 0 3	Boutique réelle (partenariats)	Feature	Toute l'équipe	Phase 4	À produire	Mai 2027
L - F 4 - 0 4	Release V2.0 — version complète	Release	Toute l'équipe	Phase 4	À produire	Juin 2027

5. Synthèse

Catégorie	Total	Livré / Dispo	En cours	À produire
Livrables documentaires	16	8	2	6
Environnements & infra	9	0	0	9
Modules applicatifs & releases	22	0	0	22
TOTAL	47	8	2	37

Mise à jour du registre : à chaque fin de sprint par le chef de projet. Tout livrable livré doit être archivé sur le dépôt GitHub du projet dans le dossier /livrables.