



# FLOWLY

PBS & WBS - Schémas

**Product Breakdown Structure  
&  
Work Breakdown Structure**


Organisation visuelle du projet Flowly  
Modules fonctionnels & phases de développement

---


**Documentation Technique**

Version 2.0  
December 2, 2025

# PBS - Product Breakdown Structure



WBS - Work Breakdown Structure



## Timeline Détaillée

### Planification sur 18 mois

- **M0-2** : Phase 1 (Gestion Projet) + démarrage Phase 2 (Interface UI/UX)
- **M3-5** : Phases 2-3 (Interface + Analytics/IA) + Phase 9 (Auth & Sécurité)
- **M6-8** : Phases 4-5 (Focus & Tracking + Gamification & 3D)
- **M9-11** : Phases 6-7 (Distraction Blocker + Social & Online) + Phase 10 (Mobile)
- **M12-14** : Phase 8 (Planning & Objectifs) + Finalisation toutes phases
- **M15-16** : Phase 11 (Tests complets) + Beta privée puis publique
- **M17-18** : Corrections bugs + Optimisations finales + **Launch 1.0**

# Résumé Architecture

## PBS - Product Breakdown Structure

### 9 modules principaux :

1. **Interface & Navigation** (Bienvenue + Mobile)  
*8 composants*
2. **Analytics & IA**  
*7 composants*
3. **Système Focus & Tracking**  
*6 composants*
4. **Gamification & Monde 3D**  
*9 composants*
5. **Distraction Blocker**  
*4 composants*
6. **Social & Online**  
*8 composants*
7. **Accès & Authentication**  
*4 composants*
8. **Côté Mobile**  
*5 composants*
9. **Planning & Objectifs**  
*6 composants*

**Total : 57 sous-composants**

## WBS - Work Breakdown Structure

### 11 phases de développement :

1. **Gestion Projet & Administration**  
*4 tâches*
2. **Distraction Blocker**  
*4 tâches*
3. **Système Focus & Tracking**  
*6 tâches*
4. **Interface & Design (Desktop + Mobile)**  
*9 tâches*
5. **Gestion du Projet**  
*5 tâches*
6. **Analytics & IA**  
*7 tâches*
7. **Gamification & Monde 3D**  
*9 tâches*
8. **Social & Online**  
*8 tâches*
9. **Planning & Objectifs**  
*6 tâches*
10. **Intégrations**  
*7 tâches*

## 11. Tests & Launch

*4 tâches*

**Total : 69 tâches sur 18 mois**

# Stack Technologique Recommandée

## Frontend Desktop

**Electron + React + Three.js + Tailwind CSS**

*Interface moderne, monde 3D performant, styling rapide*

## Mobile

**React Native ou Flutter**

*Cross-platform iOS/Android, partage de logique avec Desktop*

## Backend & Database

**Node.js + Express / NestJS + PostgreSQL + Redis**

*API REST/GraphQL, cache haute performance, données relationnelles*

## Real-time

**WebSocket**

(Socket.io)

Sync instantanée Desktop Mobile

## Cloud & CDN

**AWS / Google Cloud**

+ **CloudFlare CDN**

Hosting scalable, distribution mondiale

## CI/CD & DevOps

### GitHub Actions + Docker

*Déploiement automatisé, tests continus, conteneurisation*

## Architecture Complète

9 modules • 57 composants • 11 phases • 69 tâches

18 mois de développement